

EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

Unidade Executora: DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS - DIEESE

Convênio nº 092/2007			Período de 27/12/2007 a 30/11/2012		
FÍSICO					
META	Etapas	ESPECIFICAÇÃO	Unidade	NO PERÍODO	
A,B,D,E	Fase			PROG.	EXEC.
B		Reuniões do grupo técnico SEADE-DIEESE, visando propor alterações metodológicas do Questionário Básico Sistema PED	Relatório de	79	89
A		Boletim Resultados Mensais e Metropolitano - Sistema PED (resultados mensais e Anual)	Relatório Técnico	2	10
A		Supervisão e assistência técnica à execução das PEDs regionais (campo, processamento e análise)	Publicação	62	62
B		Diretrizes para adaptação da metodologia PED	Relatório	20	20
C		Banco de Indicadores	Relatório de	1	1
C		Kit de divulgação	Publicação	1	1
D		Série de novos indicadores	Publicação	3.400	3.400
D		Publicação de estudo temático sobre juventude e mercado de trabalho	Relatório e banco de dados	1	1
E		Aplicação de questionário complementar em 06 PEDs durante seis meses	Publicação	3.000	3.000
D		Desenvolvimento de metodologia e elaboração de mapas ocupacionais	Relatório	1	1
E		Estudo e proposta de expansão da PED para centros urbanos do interior	Relatório de	1	1
E		Supervisão das atividades de constituição e treinamento das equipes de campo, processamento e análise da PED Metropolitana para Fortaleza	Relatório de execução	1	1
E		Realização de campo piloto da PED RMF	Relatório	1	1
A		Proposta de protocolos de avaliação e orientação das PEDs	Relatório	1	1
A		Boletim "A inserção da Mulher no Mercado de Trabalho Metropolitano" e "A inserção da População Negra no Mercado de Trabalho Metropolitano"	Publicação Eletrônica	8	8
B		Proposta de alteração nos instrumentos de coleta da PED	Relatório	1	1
B		Kit "Treinamento e reciclagem das equipes de campo da PED"	CD ROM com	20	20
C		Acompanhamento da PED na imprensa	Clipping mensal em	36	36
C		Relatório metodológico	Publicação	400	400
C		Boletim PED setorial	Publicação em meio eletrônico	8	14
D		Série de novos indicadores	Publicação	1	1
D		Estudo comparativo sobre a informalidade nos mercados metropolitanos	Relatório	1	1
D		Estudo "Trabalho e Políticas Públicas"	Publicação	3.000	3.000
D		Incorporação da CBO e CNAE na PED	Relatório de	1	1
D		Tratamento das séries da PED de duas regiões para análise ocupacional	Relatório de	1	1
E		Proposta de questionário da PED para Centros Urbanos do Interior	Relatório de	1	1
E		Proposta de fundo local de financiamento para pesquisa e análise do mercado de trabalho	Relatório	1	1
B		Documento "Diretrizes e orientações para implantação e potencialização do uso de pesquisas do Sistema PED"	Relatório	1	1
A		Emitir protocolos de avaliação e orientação da PED	Relatório	3	3
B		Alteração nos instrumentos de coleta da PED	Relatório	2	2
D		Estudo sobre Educação Profissional	Publicação	2.000	2.000
C		Área no site DIEESE "Sistema PED"	Relatório	1	1
D		Estudo sobre desemprego de longo prazo	Publicação	3.000	3.000
D		Indicadores e diagnósticos dos ramos produtivos essenciais a qualificação profissional	Publicação	1	1.000
A		Constituir a "Rede de Estatísticos do Sistema PED"	Relatório de	1	1
A		Elaborar e validar Termos de Referência para Execução e Termo de Cooperação	Relatório	1	1
B		Operacionalizar a implantação das propostas de alterações no Questionário Básico - Sistema PED/Metropolitana, documentação metodológica e programas do Sistema PED	Relatório	1	1
C		Constituir e implantar a "Rede de usuários do Sistema PED"	Relatório de	1	1
C		Manter área no site DIEESE para o "Sistema PED", que deverá reunir Boletins, anexos estatísticos, microdados, estudo e outras publicações	Relatório técnico	1	1
D		Desenvolver indicadores e diagnósticos da qualificação profissional, em seis regiões metropolitanas, a partir de suas três dimensões constitutivas	Relatório	1	1
TOTAL			Relatório de Execução	88	98
			Relatório técnico	4	12
			Publicação Eletrônica	81	1086
			Relatório	54	54
			Publicação	14.800	14.800
			Relatório e banco de dados	1	1
			Relatório metodológico	1	1
			CD ROM com o kit em meio eletrônico	20	20
			Clipping mensal em meio eletrônico	36	36

(*) Apesar de prevista apenas uma publicação eletrônica, foram publicados e divulgados 1.000 exemplares

(continua)



EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

Unidade Executora: DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS - DIEESE

Convênio nº 092/2007			Período de 27/12/2007 a 30/11/2012							
EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO										(continuação)
Unidade Executora: DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS - DIEESE										
Convênio nº 092/2007			Período de 27/12/2007 a 30/11/2012							
FÍSICO										
META	Etapa	ESPECIFICAÇÃO					Unidade	NO PERÍODO		
	Fase							PROG.	EXEC.	
FINANCEIRO (R\$ 1,00)										
Código	Especificações	REALIZADO NO PERÍODO				REALIZADO ATÉ O PERÍODO				
		CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTROS	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTROS	TOTAL	
339039	Serviços Técnicos Profissionais (código SIAFI 339039)	2.463.602,09	72.762,76	418,50	2.536.783,35	2.463.602,09	72.762,76	418,50	2.536.783,35	
339036	Serviços Técnicos Profissionais (código SIAFI 339036)	11.014.933,70	2.573.626,94	56.635,08	13.645.195,72	11.014.933,70	2.573.626,94	56.635,08	13.645.195,72	
339030	Despesas de Custeio (código SIAFI 339030)	1.157.323,61	601.118,48	14.966,97	1.773.409,06	1.157.323,61	601.118,48	14.966,97	1.773.409,06	
	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		14.635.859,40	3.247.508,18	72.020,55	17.955.388,13	14.635.859,40	3.247.508,18	72.020,55	17.955.388,13	
Unidade Executora					Responsável pela Execução					
Zenaide Honório - Presidente					Zenaide Honório - Presidente					
Reservado à Unidade Concedente										
Parecer Técnico					Parecer Financeiro					
Aprovação do Ordenador da Despesa										
Assinatura _____										



EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

EXECUTOR DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS - DIEESE		CONVÊNIO Nº 092/2007	
RECEITA		DESPESA	
Repasse MTE.	14.723.603,71	Despesas Anexo V	14.635.859,40
		Despesas do convênio assumidas pelo DIEESE	17.701,43
Rendimentos de Aplicação Financeira	84.450,83	Despesas Rend. Aplic. Financeira	72.020,55
Contrapartida	3.252.484,36	Desp.de contrapartida	3.247.508,18
Adiantamento		sub total	17.973.089,56
		Saldo	87.449,34
		Saldo de Aplicação Poupança	0,00
		Saldo de Aplicação Curto Prazo	
		Saldo de Conta Corrente (1)	6.956,00
		Devolução efetuada em novembro 2008 (2)	80.493,34
TOTAL	18.060.538,90	TOTAL	18.060.538,90
Unidade Executora		Responsável pela Execução	
Zenaide Honório - Presidente		Zenaide Honório - Presidente	

Notas:

(1) Devolução efetuada em 07/12 /2012 conforme GRU em anexo

(2) Devolução efetuada em 28/11/2008 conforme GRU em anexo